

Prefeitura Municipal de José da Penha - RN



Obra
Pavimentação em paralelepípedo nas comunidades de Baixa do Fogo e barra do Catolé

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Norte
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,59%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.378,88	0,43 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	315,70	396,48	2.378,88	0,43 %
2			Rua da baixa do fogo 01					98.548,11	17,92 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	221,71	0,51	0,64	141,89	0,03 %
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	1279,26	2,19	2,75	3.517,96	0,64 %
2.3		Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	1279,26	50,04	62,84	80.388,69	14,62 %
2.4		Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	470,38	23,74	29,81	14.022,02	2,55 %
2.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	9,41	40,41	50,75	477,55	0,09 %
3			Rua da baixa do fogo 02					18.536,39	3,37 %
3.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	47,5	0,51	0,64	30,40	0,01 %
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	237,5	2,19	2,75	653,12	0,12 %
3.3		Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	237,5	50,04	62,84	14.924,50	2,71 %
3.4		Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	95	23,74	29,81	2.831,95	0,51 %
3.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,9	40,41	50,75	96,42	0,02 %
4			Rua da baixa do fogo 03					28.758,60	5,23 %
4.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	73,3	0,51	0,64	46,91	0,01 %
4.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	366,5	2,19	2,75	1.007,87	0,18 %

Prefeitura Municipal de José da Penha - RN

4.3	Composição 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	366,5	50,04	62,84	23.030,86	4,19 %
4.4	Composição 96995	Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	151,6	23,74	29,81	4.519,19	0,82 %
4.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,03	40,41	50,75	153,77	0,03 %
5			Rua da baixa do fogo 04					61.375,88	11,16 %
5.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	161,42	0,51	0,64	103,30	0,02 %
5.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	780,1	2,19	2,75	2.145,27	0,39 %
5.3	Composição 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	780,1	50,04	62,84	49.021,48	8,91 %
5.4	Composição 96995	Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	327,84	23,74	29,81	9.772,91	1,78 %
5.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,56	40,41	50,75	332,92	0,06 %
6			Rua da baixa do fogo 05					45.161,56	8,21 %
6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	100,34	0,51	0,64	64,21	0,01 %
6.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	602,04	2,19	2,75	1.655,61	0,30 %
6.3	Composição 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	602,04	50,04	62,84	37.832,19	6,88 %
6.4	Composição 96995	Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	181,98	23,74	29,81	5.424,82	0,99 %
6.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,64	40,41	50,75	184,73	0,03 %
7			Rua baixa do fogo 06					66.174,54	12,03 %
7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	169,18	0,51	0,64	108,27	0,02 %
7.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	845,9	2,19	2,75	2.326,22	0,42 %
7.3	Composição 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	845,9	50,04	62,84	53.156,35	9,66 %
7.4	Composição 96995	Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	343,36	23,74	29,81	10.235,56	1,86 %
7.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,86	40,41	50,75	348,14	0,06 %
8			Trecho na barra do catolé (Flexas)					229.066,04	41,65 %

Prefeitura Municipal de José da Penha - RN

8.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	502,12	0,51	0,64	321,35	0,06 %
8.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	3012,72	2,19	2,75	8.284,98	1,51 %
8.3	Composição 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020)	m²	3012,72	50,04	62,84	189.319,32	34,42 %
8.4	Composição	Próprio	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016)	M	1010,24	23,74	29,81	30.115,25	5,48 %
8.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	20,1999	40,41	50,75	1.025,14	0,19 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

437.976,00
112.024,00
550.000,00

Fabíola Luana Maia Rocha
Setor de Engenharia