

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA - RN

36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA	100,00%															100,00%
		8.979,55															8.979,55
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA	100,00%															100,00%
		7.139,61															7.139,61
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	100,00%															100,00%
		25.207,59															25.207,59
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	100,00%															100,00%
		1.107,74															1.107,74
Porcentagem			2,24%	4,87%	9,17%	6,22%	10,87%	12,84%	11,65%	8,38%	5,2%	0,19%	9,68%	11,92%			6,75%
Custo			39.662,93	86.117,68	162.178,66	109.988,91	192.198,88	226.924,97	205.911,76	148.174,25	91.962,20	3.431,54	171.140,87	210.687,79			119.277,66
Porcentagem Acumulado			2,24%	7,12%	16,29%	22,51%	33,39%	46,22%	57,87%	66,25%	71,46%	71,65%	81,33%	93,25%			100,0%
Custo Acumulado			39.662,93	125.780,61	287.959,27	397.948,18	590.147,06	817.072,02	1.022.983,78	1.171.158,02	1.263.120,23	1.266.551,77	1.437.692,64	1.648.380,43			1.767.658,09